

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๗
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๑
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๔
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๕
	๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๓๖
	๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๓๗
	๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๘
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๙
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๒
ภาคผนวก		
	๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
	๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง“ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้

ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ตามระเบียบดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน

สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชน ทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

❖ วิสัยทัศน์

“บางหินน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ประชาชนรับรู้ข่าวสาร กว้างไกล ใส่ใจบริการประชาชน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

❖ ยุทธศาสตร์

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ช่องทางระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

๑.๒) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

๑.๓) การพัฒนางานด้านผังเมือง

๑.๔) ก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคาร

๑.๕) พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

๒.๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓.๒) เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑) การป้องกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

๔.๒) การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน

๕.๑) การส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ

๕.๒) ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน

๕.๔) การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

๕.๕) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๖) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๖.๑) การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๗.๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗.๒) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

๗.๓) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

❖ เป้าประสงค์

๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน

๓) ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๔) ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

๕) ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

๖) พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัย

๗) อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล

❖ ตัวชี้วัด

๑) โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง

๒) คุณภาพชีวิตของประชาชน และคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น

๓) ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

๔) ภูมิปัญญา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๕) แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีระบบ

❖ ค่าเป้าหมาย

๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง

๒) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

๓) พัฒนาระดับชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

๔) ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

๕) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการท้องถิ่น

❖ กลยุทธ์

กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ช่องทางระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ	- จำนวนถนนที่เพิ่มขึ้น - จำนวนสะพานที่เพิ่มขึ้น - จำนวนช่องทางระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น - ท่าเทียบเรือได้รับการปรับปรุงที่ดีขึ้น
๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ	- จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มากขึ้น - จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้มากขึ้น
๓. พัฒนางานด้านผังเมือง	- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดวางผังเมือง
๔. ก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซมอาคาร	- จำนวนอาคารที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
๕. พัฒนาด้านแหล่งน้ำ	- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	- จำนวนประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา - จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	- จำนวนกิจกรรมที่มีการจัดการด้านการศึกษา
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	- จำนวนกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การป้องกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	- จำนวนแหล่งสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไขปัญห และฟื้นฟู
๒. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม - จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชน

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านบริการชุมชน	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เอดส์ และผู้พิการ	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
๒. ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
๓. ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน	- จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
๔. การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น
๕. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี การช่วยเหลือประชาชน
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อ	- จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น - จำนวนสถานที่ในการออกกำลังกาย - จำนวนประชาชนที่ได้รับการป้องกันโรคติดต่อ

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	- จำนวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรม - จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร	- จำนวนบุคลากรในองค์กรที่เข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่างๆ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน	- จำนวนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน

❖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินมีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ซึ่งมีขนาดไม่
ใหญ่จนเกินไปทำให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ภายในหมู่บ้านทำได้อย่างทั่วถึง

๒) ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนภายในตำบลบางหินจะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินมีเส้นทางคมนาคมสะดวก และมีการคมนาคมทางน้ำออกสู่
ทะเลได้

๔) ตำบลบางหินมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลซึ่งสามารถสร้างอาชีพประมงชายฝั่งเป็นรายได้ให้ประชากรในพื้นที่

๕) ตำบลบางหินมีพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาลเหมาะแก่การเพาะปลูกและทำการเกษตรได้ดี

๖) ประชาชนในตำบลบางหิน มีอัยยาศัยและไมตรีจิตที่ดี

๗) มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้าน

๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

การจำแนกโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘๑	๓๖,๒๖๕,๔๐๐	๖	๒,๙๒๗,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	๑	๒๐,๐๐๐	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	๒๑	๕,๗๒๗,๐๐๐	๘	๒,๔๕๑,๗๕๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	๕	๒,๑๑๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชน	๒๗	๙,๑๘๖,๐๐๐	๑๓	๗,๓๐๗,๔๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๗	๔๕๖,๐๐๐	๖	๓๗๑,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	๔	๔๕๕,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐
รวม	๑๔๖	๕๔,๒๑๙,๔๐๐	๓๖	๑๓,๕๐๗,๑๕๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๒๔๑,๑๕๐ บาท สามารถจำแนกยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓	๑๔,๕๖๑,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา	๘	๒,๔๕๑,๗๕๐
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านบริการชุมชน	๑๓	๗,๓๐๗,๔๐๐
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๓๗๑,๐๐๐
๗. การบริหาร การเมือง การปกครอง	๒	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๖๓	๒๕,๒๔๑,๑๕๐

ดังนั้น การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๐ ของการอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

หมายเหตุ : $\frac{\text{จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายงบปกติและเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗} + \text{จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗}}{\text{จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗}} \times ๑๐๐$

ส่วนที่ ๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

❖ การเบิกจ่ายงบปกติและเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบางหิน

ยุทธศาสตร์	งบปกติ/เงินอุดหนุน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖	๒,๘๐๙,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	๘	๒,๒๑๓,๖๖๓
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๒๑,๙๒๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชน	๑๓	๗,๐๗๙,๓๔๓.๒๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๓	๑๕๙,๖๕๗.๒๐
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	-	-
รวม	๓๑	๑๒,๒๘๓,๕๘๘.๔๐

❖ การเบิกจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ยุทธศาสตร์	เงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔	๕,๘๖๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชน	-	-
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	-	-
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	-	-
รวม	๑๔	๕,๘๖๕,๐๐๐

❖ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายฝายน้ำล้น คลองน้ำแดง หมู่ที่ ๔-๕	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายฝายน้ำล้น คลองทราย หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย	✓	-	-	๔,๐๔๐,๐๐๐	๔,๐๔๐,๐๐๐
รวม				๔,๕๓๙,๐๐๐	๔,๕๓๙,๐๐๐

❖ สรุปผลการดำเนินงานจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘๑	๒๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	-
๓. การพัฒนาทางการศึกษา	๒๑	๘
๔. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๕	๑
๕. ด้านบริการชุมชน	๒๗	๑๓
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๗	๓
๗. การบริหาร การเมือง การปกครอง	๔	-
รวม	๑๔๖	๔๕

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้บรรจุโครงการไว้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน จำนวน ๑๔๖ โครงการ และสามารถดำเนินโครงการตามแผนได้ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๒ ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปผลรายละเอียดโครงการและงบประมาณการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายเชื่อนวังกุ่ม แพรกซ้าย หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	๔๙๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนน หินกะสะ ซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ ๕	๔๓๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – มี.ค.๖๗	๔๓๒,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซอยฝายน้ำล้น คลองทราย หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	๔๖๘,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณ ซอยบางหิน-วังกุ่ม หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๖๗	๔๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๕	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณ ซอยหาดทรายขาว หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๖๗	๔๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๖	โครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณ ซอยแหลมพ้อตา หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. – ก.ย. ๖๗	๔๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะ ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๓	๓๓๐,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๓๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๘	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยเหนือคลอง หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๔๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๙	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยท่าเรือ หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๔๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเขายั่ว หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๗	-	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยหาดทรายความ หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๗	-	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยพ่อดาแก้ว หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๗	-	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ซอยท่าเรือแหลมพ่อดา หมู่ที่ ๒	๔๗๙,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๗	-	๔๗๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	๓๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๗	-	๓๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓	๓๔๓,๐๐๐	เม.ย. – ส.ค. ๖๗	-	๓๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุทิศ หมู่ที่ ๔	๔๗๘,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๔๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางนา แยกซ้าย หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสระน้ำจุฬารามณ์ หมู่ที่ ๕	๔๕๔,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๔๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฐานะจิตร หมู่ที่ ๕	๕๖,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	ก.พ. – มิ.ย. ๖๗	-	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยเหนือคลอง หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐	ก.ย. – ธ.ค. ๖๗	-	๔๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	✓	-	กองช่าง
๒๒	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณซอยแหลม พ้อตา หมู่ที่ ๒ (ช่วงปลาย)	๔๗๘,๐๐๐	ก.ย. – ธ.ค. ๖๗	-	(เงินสะสม)	-	✓	-	กองช่าง
๒๓	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยตะเคียนงาม หมู่ที่ ๓	๔๗๘,๐๐๐	ก.ย. – ธ.ค. ๖๗	-	(เงินสะสม)	-	✓	-	กองช่าง
๒๔	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะบริเวณ ซอยบางหิน – วังกุ่ม หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าวัดวังกุ่ม)	๔๗๘,๐๐๐	ก.ย. – ธ.ค. ๖๗	-	(เงินสะสม)	-	✓	-	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาเหนือ หมู่ที่ ๒	๔๙๖,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวเหล็ก หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุ่มชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕	๕๐๙,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ ๕	๕๙๖,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติ หมู่ที่ ๕	๕๙๖,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงสนาม ฟุตบอลหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๔๔๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้านบริเวณซอยฐานะจิตร เชื่อมฝายน้ำล้นคลองทราย และระบบส่งน้ำบริเวณหลัง ศูนย์อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๑๑๔,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
๓๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕	๓๘๓,๐๐๐	ก.ย.๖๗ – มิ.ย.๖๘	-	(เงินสะสม)	-	-	✓	กองช่าง
รวม	๓๓	๑๔,๕๖๑,๐๐๐		๒,๘๐๙,๐๐๐	๕,๘๖๕,๐๐๐				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๓,๑๔๐	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	๑๑,๖๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๙,๗๕๐	พ.ค. – มิ.ย. ๖๗	๘,๑๒๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๖๙,๓๖๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๖๖,๐๙๖	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๓๕๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๓๐๗,๖๙๒	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	ค่าหนังสือเรียน	๖,๐๐๐	พ.ค. – มิ.ย. ๖๗	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๘,๗๐๐	พ.ค. – มิ.ย. ๖๗	๗,๒๕๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	เงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันของโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๙๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๑,๗๙๘,๕๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางหิน	๑๒,๐๐๐	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	๙,๔๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๘	๒,๔๕๑,๗๕๐		๒,๒๑๓,๖๐๓	-				

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เพื่อคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	๒๑,๙๒๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๑	๕๐,๐๐๐		๒๑,๙๒๕	-				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๓๓,๑๔๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี ตำบลบางหิน	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๒๔๕,๗๔๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๕,๙๙๒	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๓๖,๘๐๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๒๓,๙๐๖.๓๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการห่วงใย ใส่ใจ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	๔๙,๑๕๒	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๕,๕๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๕,๓๗๑,๗๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๘๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๗,๖๐๐ บาท รวม ๘๔๗,๖๐๐ บาท)	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๘๔๗,๖๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	๕๔,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	กิจกรรมทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	ก.ค. – ส.ค. ๖๗	๔,๗๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมประเพณีทาง ศาสนาอิสลาม (วันออกบวชเล็กและวันออก บวชใหญ่)	๒๕,๘๐๐	มี.ค. – เม.ย. ๖๗	๒๕,๘๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘๘,๐๐๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๗	๑๘๗,๔๔๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการแข่งขันเรือพริศตำบล บางหิน	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	๑๙๓,๓๕๗.๙๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม	๑๓	๗,๓๐๗,๔๐๐		๗,๐๗๙,๓๕๗.๒๐			-	-	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าสำรวจข้อมูลและขึ้น ทะเบียนสัตว์	๔,๕๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๗	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	๗๘,๖๘๘.๒๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๔,๕๐๐	มี.ค. – ก.ย. ๖๗	๕,๕๕๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลบางหิน	๘๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	๗๕,๔๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม	๖	๓๗๑,๐๐๐		๑๕๙,๖๕๗.๒๐					

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าจ้างเหมาบริการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ สำรวจ ปรับปรุง ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
รวม	๒	๔๐๐,๐๐๐		-	-				

สรุปผลรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	ตู้เอกสารแบบสูง	๖,๕๐๐	๕,๘๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	ตู้เอกสารเหล็ก แบบเตี้ย	๙,๐๐๐	๗,๘๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	เก้าอี้สำนักงาน	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	-	✓	-	-	กองคลัง
๕	เครื่องเคลือบเอกสาร A๔	๔,๐๐๐	๓,๕๙๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
๖	ตู้เอกสารแบบเตี้ย	๖,๕๐๐	๓,๙๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
๗	ตู้เอกสารแบบสูง	๘,๘๐๐	๕,๘๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
๘	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด (ศพด.)
๙	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
๑๐	พัดลมโคจร	๕,๔๐๐	๕,๔๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
๑๑	พัดลมติดผนัง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	๒๗,๙๐๐	๒๗,๕๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๓	ตู้เอกสารแบบสูง	๘,๘๐๐	๗,๘๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
รวม	๑๓	๑๓๒,๙๐๐	๑๐๗,๕๙๐					

๒. ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปั้มน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซับเมิส) ขนาด ๓ HP	๖๕,๕๐๐	๖๕,๕๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง
รวม	๑	๖๕,๕๐๐	๖๕,๕๐๐					

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว	๔,๕๐๐	๓,๘๙๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	กองคลัง
๓	สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสาร ทั่วไป	๓,๐๐๐	๒,๙๙๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๐,๐๐๐	๙,๕๖๐	-	✓	-	-	กองช่าง
รวม	๔	๔๑,๕๐๐	๔๐,๔๔๐	-				

๔. ครุภัณฑ์การศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			งบปกติ/ เงินอุดหนุน	เงินสะสม/เงินทุน สำรองเงินสะสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โต๊ะเขียนหนังสือเด็กปฐมวัย	๖,๐๐๐	๒,๙๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด (ศพด.)
รวม	๑	๖,๐๐๐	๒,๙๐๐	-				

❖ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ดำเนินงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พัฒนางค์กรให้เกิดความมั่นคง และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลที่ได้รับจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินมีดังนี้

- ๑) ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง
- ๒) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
- ๓) ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาอย่างสะดวกสบาย
- ๔) เด็กในพื้นที่ตำบลบางหินได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงครบทุกคน
- ๕) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
- ๖) ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากการบรรเทาสาธารณภัย
- ๗) ขยะมูลฝอยภายในชุมชนมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง
- ๘) ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหินมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของอบต.
- ๙) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑.๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

- ๑) ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้
- ๒) จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนน้อย
- ๓) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลทำให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ลดลง
- ๔) ระเบียบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจนทำให้เกิดความสับสนในการนำระเบียบมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๕) การพิจารณาจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะยึดตามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๑.๕.๒ แนวทางการแก้ไข

- ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการนั้นๆ ได้
- ๒) งานนโยบายและแผนมีการพูดคุยให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากทุกส่วนราชการจึงควรจัดทำโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นลำดับแรกมากกว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลไว้ให้ชัดเจน จะได้ไม่กระทบต่องบประมาณในการพัฒนาในด้านอื่นๆ
- ๔) ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
- ๕) การจัดทำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรยึดจากการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) รายละเอียดประเด็นที่ต้องพิจารณา มีดังนี้

- ๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ
- ๓) ยุทธศาสตร์ต่างๆ
 - ๓.๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๓.๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 - ๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด
 - ๓.๔) วิสัยทัศน์
 - ๓.๕) กลยุทธ์
 - ๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
 - ๓.๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 - ๓.๘) แผนงาน
 - ๓.๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) รายละเอียดประเด็นที่ต้องพิจารณา มีดังนี้

- ๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
- ๒) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
- ๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
- ๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๕) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
 - ๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ
 - ๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

- ๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
- ๕.๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- ๕.๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

- ๕.๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
- ๕.๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
- ๕.๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ภายใต้หลักประชาธิรัฐ

- ๕.๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- ๕.๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
- ๕.๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ๕.๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๒.๓ กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑) แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔) แบบสำรวจความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิ

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลแผน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินจำนวน ๘ คน จากคณะกรรมการทั้งหมด ๑๑ คน ตามหัวข้อของแบบประเมินดังนี้

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๖๓	๘๘.๑๕
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๕๐	๘๒.๕๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๕๐	๙๔.๑๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๔.๘๘	๙๗.๖๐
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๓๘	๘๗.๖๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๓๘	๘๗.๖๐
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐.๖๓	๙๐.๖๓

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้รวบรวมผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลแผน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินจำนวน ๘ คน จากคณะกรรมการทั้งหมด ๑๑ คน ตามหัวข้อของแบบประเมินดังนี้

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕๐	๘๕.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕๐	๘๕.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๓๘	๘๓.๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๓๘	๘๗.๖๐
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๘๘	๙๖.๒๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๘๘	๙๗.๖๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๖๓	๙๒.๖๐
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้ รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๙.๖๓	๘๔.๖๖
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๓.๗๕	๗๕.๐๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๓.๗๕	๗๕.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม
	๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๑๓	๘๒.๖๐
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๒๕	๘๕.๐๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๒๗	๘๙.๒๗

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหิน ประเมินผลการทำงานของอบต. โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๑๐๐ คน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ชาย = ๓๑ คน หญิง = ๖๙ คน

๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี = ๙ คน ๒๐ - ๓๐ ปี = ๑๐ คน ๓๑ - ๔๐ ปี = ๒๗ คน
๔๑ - ๕๐ ปี = ๒๑ คน ๕๑ - ๖๐ ปี = ๑๙ คน มากกว่า ๖๐ ปี = ๑๔ คน

๓. การศึกษา ประถมศึกษา = ๔๔ คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า = ๔๖ คน
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า = ๕ คน ปริญญาตรี = ๕ คน สูงกว่าปริญญาตรี = ๐ คน

๔. อาชีพหลัก รับราชการ = ๒ คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ = ๐ คน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว = ๑๗ คน
รับจ้าง = ๒๗ คน นักเรียน/นักศึกษา = ๘ คน เกษตรกร = ๓๒ คน
อื่นๆ (แม่บ้าน) = ๑๔ คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

คำชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๑๘	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๗๒	ร้อยละ ๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๑๗	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๖
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๑๘	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๑๙	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	ร้อยละ ๑๗	ร้อยละ ๗๒	ร้อยละ ๑๑
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	ร้อยละ ๑๘	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๑๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๗๔	ร้อยละ ๑๑

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่ชาวบ้านต้องการอบต.มักทำไม่ได้
๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านช้าเกินไป
๓. อยากให้ออบต.ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน
๔. อบต.ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในเรื่องต่างๆอย่างทั่วถึง
๕. อยากให้ออบต.มีการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย
๖. อยากให้ออบต.แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอบต.ผ่านช่องทางหมู่บ้านหรือไลน์ ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินมีการพิจารณาและวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ จากเวทีการประชุมประชาคมท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงานหรือโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๕๔๑,๑๕๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๑๔๘,๕๘๘.๔๐ บาท สามารถจำแนกยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗		การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓	๑๔,๕๖๑,๐๐๐	๒๐	๘,๖๗๔,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา	๘	๒,๔๕๑,๗๕๐	๘	๒,๒๑๓,๖๖๓
๔. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๒๑,๙๒๕
๕. การพัฒนาด้านบริการชุมชน	๑๓	๗,๓๐๗,๔๐๐	๑๓	๗,๐๗๙,๓๔๓.๒๐
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๖	๓๗๑,๐๐๐	๓	๑๕๙,๖๕๗.๒๐
๗. การบริหาร การเมือง การปกครอง	๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-
รวม	๖๓	๒๕,๕๔๑,๑๕๐	๔๕	๑๘,๑๔๘,๕๘๘.๔๐

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๖ ของการอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	๓๓	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๙	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	๘	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	๑	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชน

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	๑๓	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	๖	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

- จำนวนโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ	๒	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ยกเลิกโครงการ	-	โครงการ

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

- แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลได้วัดผลในเชิงคุณภาพ โดยการประเมินผลจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหินสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการบริการชุมชน การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑) เป้าหมายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา และการก่อสร้างบริการสาธารณะอื่นๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาชุมชน เป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๒) เป้าหมายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๓) เป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน

การศึกษาช่วยให้คนเราได้พัฒนาในทุกด้าน เด็กในพื้นที่ตำบลบางหินจึงต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกคน จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๔) เป้าหมายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๕) เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริการชุมชน จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาการพัฒนาด้านการบริการชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยหลายกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๖) เป้าหมายการพัฒนาด้านสาธารณสุข จะเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาการพัฒนาด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๗) เป้าหมายการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง จากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาการพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

- โครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖๓ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและมีการดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

- สรุปผลความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ซึ่งถือได้ว่าดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ จากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินมีความคาดหวังจะดำเนินการจัดทำโครงการเกินร้อยละ ๖๐

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

ยุทธศาสตร์	การอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	คิดเป็นร้อยละ
	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓	๒๐	๖๐.๖๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา	๘	๘	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๑	๑	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริการชุมชน	๑๓	๑๓	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสาธารณสุข	๖	๓	๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง	๒	-	๐.๐๐

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่นาคต

๑) การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้างมีข้อจำกัด เนื่องจากระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานลำบากมากขึ้น เพราะบริบทแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการออกระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ควรเอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานได้ง่ายขึ้น

๒) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยาก และมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงควรลดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีวิธีการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตระหนักในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

๓) โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตั้งงบประมาณที่แน่นอนได้ เนื่องจากระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีเวลาจำกัด โครงการจากการประชาคมระดับตำบลที่ให้ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการชาวบ้าน อาจจะขาดข้อมูลต่างๆไปหลายประการ เช่น ความกว้าง ความยาวของถนนที่ชาวบ้านได้เสนอมา เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลกว้างยาวของถนนมาแล้ว ก็มีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับกองช่าง และด้วยเวลาที่จำกัด กองช่างก็ไม่สามารถที่จะลงสำรวจ

พื้นที่ได้จริงได้ทุกโครงการ ทางกองช่างจึงได้นำข้อมูลความกว้าง ความยาวของถนนที่ได้จากประชาคมมาประมาณราคาคร่าวๆ เพื่อบรรจุในรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงอาจจะส่งผลต่อขนาดความกว้าง ความยาว และงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจริง ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะมีระยะเวลาในการจัดทำมากกว่านี้ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุด

๔) โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนในพื้นที่ตำบลบางหิน จะมีปัญหาในเรื่องข้อหายที่ประชาชนเสนอมา ซึ่งเมื่อประสานงานกับกองช่างปรากฏว่าไม่รู้ว่าย่อยอยู่ส่วนไหนของพื้นที่ตำบลบางหิน ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไปควรจะให้ประชาชนระบุให้ชัดเจนมากกว่านี้

๕) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสถานการณ์คลัง

๒.๒ ข้อสังเกต

๑) จากจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหินดำเนินการจัดทำโครงการแต่ละปีงบประมาณได้น้อย การบรรจุโครงการในแต่ละปีงบประมาณควรมีความสัมพันธ์กัน

๒) การดำเนินการจัดทำโครงการบางโครงการมีความล่าช้า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา

๓) โครงการที่ประชาชนเสนอมา บางโครงการเมื่อนำมาตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดเขตพื้นที่ป่าและบางโครงการถูกมองว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวได้

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑) การเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่จัดโครงการควรเขียนตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการในโครงการ และวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ควรเขียนให้ตรงกับที่เสนอไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพราะอาจจะมีปัญหาได้ หากหน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอาจเรียกไปสอบถามจนอาจได้รับการทักท้วงหรือคืนเงินได้

๒) ปัญหาการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่กองการบริหารส่วนตำบลบางหิน ควรจะมีวิธีการในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหารส่วนตำบลบางหินมากขึ้น เช่น มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ Facebook เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น โครงการที่ประชาชนเสนอมาเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะเริ่มดำเนินการจัดทำควรมีการแจ้งไปยังประชาชนที่เสนอโครงการมา เพื่อให้เขาารู้สึกว่าผู้บริหารได้เห็นความสำคัญของโครงการที่มาจากความเดือดร้อนของประชาชน

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ครบถ้วนทุกโครงการ

๔) ควรมีการสร้าง ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ถึงการเสนอโครงการที่มีจำเป็นจริงๆ และสอดคล้องกับงบประมาณอบต.ที่ได้รับการจัดสรร

๒.๔ ผลการพัฒนา

๑) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาให้มากกว่านี้ เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินไม่มีการตั้งงบประมาณการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ

๒) โครงการที่ชาวบ้านเสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้ชาวบ้านทราบ และมีการจัดทำโครงการตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาพรวมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน จะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรก เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักที่ประชาชนในพื้นที่ควรจะได้รับ ที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหินจะพัฒนาด้านการบริการชุมชนซึ่งเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันของคนในหมู่บ้าน ถัดมาจะให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับ

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ที่ ๗๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ตามคำสั่งที่ ๓๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการจากเดิมบางส่วน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดังนี้

๑. นายศิวพงษ์ อาจหาญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ประธานกรรมการ
๒. นางสุพัฒน์ศรี ทองงาม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๓. นายพิพัฒน์ เพชรอาวุธ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๔. นายสุชาติ ช่วยนาสังข์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายถนอม วงศ์รินทร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าชาคลี	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตะเคียนงาม	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. นางศุภราภรณ์ จันสีไหม	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นางจินตนา นวลศรีทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายสมมาตร จำปาตะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายกมล อุ่นอบ	หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางสาวกนกวรรณ รัตนวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

คำชี้แจง : แบบสำรวจความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (เป็นแบบสำรวจที่ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหินประเมินผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๐ - ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี
☐ ๔๑ - ๕๐ ปี ☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ☐ ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐ ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพหลัก ☐ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ นักเรียน/นักศึกษา ☐ เกษตรกร
☐ อื่นๆ (แม่บ้าน)

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

คำชี้แจง: ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหินในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....